

Přehled průběžného plnění Plánu obnovy a rozvoje 2026

Příloha č. 2

Číslo akce	INVESTIČNÍ AKCE	schválené náklady bez DPH	Smlouva o dílo, objednávka	SOD hrazena		Dotace se týká obcí
				Z rozpočtu	Dotace obcí 10 % z ceny díla	
41	Výměna vodovodu Rudná 2. etapa (SO 01)	1 200 000,00		1 080 000,00	120 000,00	Rudná
41	+ TDI	50 000,00	60 000,00	45 000,00	5 000,00	Rudná
43	GO vodojem Křížový vrch (nový) - příprava dokumentace	500 000,00	227 350,00	450 000,00	50 000,00	Mor. Třebová
44	Výměna vodovodu ul. Dr. Janského	1 600 000,00	1 600 000,00	1 440 000,00	160 000,00	Mor. Třebová
44	+ TDI	50 000,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00	Mor. Třebová
45	Výměna vodovodu Linhartice (SO 02 + 03 + 04)	2 800 000,00		2 520 000,00	280 000,00	Linhartice
45	+ TDI	50 000,00	70 000,00	45 000,00	5 000,00	Linhartice
46	Výměna vodovodu Rozstání 1. etapa	3 750 000,00	3 336 503,00	3 375 000,00	375 000,00	Rozstání
46	+ TDI	50 000,00	70 000,00	45 000,00	5 000,00	Rozstání
47	Výměna vod. pokrač. ul. Svitavská - od ul. Dr. Janského po benzinku	2 000 000,00	1 355 020,00	1 800 000,00	200 000,00	Mor. Třebová
47	+ TDI	50 000,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00	Mor. Třebová
48	PD na ul. Dr. Janského - od č.p. 976/2 až po dopojení ul. Svitavské	80 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	Mor. Třebová
INVESTIČNÍ CELKEM		12 180 000,00		10 970 000,00	1 210 000,00	

Číslo akce	NEINVESTIČNÍ AKCE	schválené náklady bez DPH	Smlouva o dílo, objednávka	SOD hrazena		Dotace se týká obcí
				Z rozpočtu	Dotace obcí 10 % z ceny díla	
71	Riziková analýza	800 000,00		800 000,00	0,00	
85	Výměna hydrantů a šoupat	800 000,00		800 000,00	0,00	
86	Výměna vodoměrů	600 000,00		600 000,00	0,00	
96	Kamerové prohlídky a čištění vrtů	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	
99	Studie nových zdrojů	312 400,00	312 400,00	312 400,00	0,00	
100	Generální oprava ATS Západní	2 500 000,00	1 655 155,03	2 250 000,00	250 000,00	Mor. Třebová
100	+ TDI	50 000,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00	Mor. Třebová
109	PD na výměna vodovodu ul. Palackého	100 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	Mor. Třebová
109	Výměna vod. ul. Palackého (mezi ul. Školní, školou a Jiráskovou)	2 400 000,00	1 551 320,00	2 160 000,00	240 000,00	Mor. Třebová
109	+ TDI	50 000,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00	Mor. Třebová
110	PD na výměnu vodovodu Západní (od Qanto po kotelnu)	70 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	Mor. Třebová
NEINVESTIČNÍ CELKEM		8 682 400,00		8 182 400,00	500 000,00	

Úpravy během roku

Číslo akce	AKCE	odhadované náklady bez DPH	Smlouva o dílo, objednávka	SOD hrazena		Dotace se týká obcí
				Z rozpočtu	Dotace obcí 10 % z ceny díla	
47	Aktualizace projektové dokumentace	15 000,00	15 000,00			
108	Výměna vodovodu LT DN 80 v lokalitě Západní 112 - 116	300 000,00				
111	Výměna vodovodu LT DN 80 v lokalitě Západní 118 - 122	300 000,00				
112	Oprava havarijního vodovodu Útěchov	300 000,00				
CELKEM		915 000,00				

OSTATNÍ NÁKLADY STAVEB	Rozpočtové náklady	Skutečnost	Poznámka
Evidence hydrantů – systém Florián	150 000,00		
Věcná břemena	150 000,00		
Poplatky SÚS	100 000,00		
Výběrová řízení	180 000,00	40 000,00 (ATS Západní), 40 000,00 (Rozstání), 40 000,00 (M.T.)	
Archeologický průzkum	20 000,00		
OSTATNÍ NÁKLADY STAVEB CELKEM	600 000,00		